

DELIBERAZIONE 6 MARZO 2014
94/2014/Rds

VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO AL 30 GIUGNO 2013 E DELLA PERTINENZA E CONGRUITÀ DELLE SPESE DOCUMENTATE DEL PROGETTO "ARCHIVIO TELEMATICO PER IL RIFERIMENTO NAZIONALE DI RETI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA: MODELLI E SIMULAZIONI DI SCENARI EVOLUTIVI PER I NUOVI PROFILI DI GENERAZIONE E CARICO" (ATLANTIDE) ED EROGAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA DI CONTRIBUZIONE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 marzo 2014

VISTI:

- la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (30 dicembre 2006, n. C 323/1);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 17 aprile 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) le funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: CERSE) di cui al decreto 8 marzo 2006;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 dicembre 2008 (di seguito: decreto 12 dicembre 2008);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio 2009 (di seguito: decreto 4 maggio 2009);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010 (di seguito: decreto 16 febbraio 2010);

- la deliberazione dell’Autorità 12 ottobre 2010, RDS 11/10, (di seguito: deliberazione RDS 11/10);
- il contratto di ricerca sottoscritto in data 13 maggio 2011 dagli Assegnatari e dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) per il finanziamento del progetto "*Archivio telematico per il riferimento nazionale di reti di distribuzione elettrica: modelli e simulazioni di scenari evolutivi per i nuovi profili di generazione e carico*" (di seguito: progetto ATLANTIDE ovvero Progetto);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 131/2013/Rds, (di seguito: deliberazione 131/2013/Rds);
- la lettera della Segreteria Operativa del CERSE (di seguito: Segreteria Operativa), istituita dalla CCSE, in data 18 febbraio 2014, prot. n. 1847, prot. Autorità n. 5527/A del 24 febbraio 2014 (di seguito: lettera 18 febbraio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- con i decreti 12 dicembre 2008 e 4 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato e successivamente modificato il bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema elettrico (di seguito: Bando);
- con decreto 16 febbraio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 10, comma 16, del Bando, ha approvato le graduatorie dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento;
- il progetto ATLANTIDE è stato ammesso al finanziamento per un contributo massimo ammissibile di 817.699,19 Euro;
- con deliberazione RDS 11/10, l’Autorità ha individuato l’esperto per la predisposizione del capitolato tecnico e per la valutazione in itinere e finale del Progetto (di seguito: Esperto);
- in data 13 maggio 2011, la CCSE e gli Assegnatari hanno sottoscritto il contratto di ricerca per il finanziamento del Progetto, già avviato in precedenza;
- in data 24 maggio 2011, la CCSE ha erogato agli Assegnatari del Progetto, per il tramite del Capofila, a titolo di acconto, un importo di 245.309,76 Euro;
- con deliberazione RDS 131/2013/Rds, l’Autorità ha approvato gli esiti delle verifiche relativamente ai risultati intermedi conseguiti nell’ambito del Progetto e previsto l’erogazione, ad opera della CCSE, di una quota di contribuzione pari a 97.939,21 Euro;
- in data 1 luglio 2013, la CCSE ha erogato agli Assegnatari del Progetto, per il tramite del Capofila, la quota di contribuzione di cui al precedente alinea;
- con lettera 18 febbraio 2014, la Segreteria Operativa ha trasmesso all’Autorità, per i seguiti di competenza:
 - le documentazioni afferenti il secondo stato di avanzamento del Progetto e una richiesta di variante, trasmesse alla CCSE in data 2 ottobre 2013, 22 novembre 2013 e 12 dicembre 2013
 - il rapporto dell’Esperto sullo stato di avanzamento del Progetto al 30 giugno 2013;
 - il rapporto dell’Esperto sulla richiesta di variante riguardante la rimodulazione delle attività e del budget, inviata dal Capofila del Progetto alla CCSE in data 8 novembre 2013;

- è competenza dell'Autorità, nelle funzioni del CERSE, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto 8 marzo 2006, avvalendosi della Segreteria Operativa e degli esperti di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo decreto, di verificare lo stato di avanzamento e la pertinenza, congruità e ammissibilità delle spese sostenute.

CONSIDERATO CHE:

- l'Esperto incaricato per la valutazione in itinere, nel rapporto sullo stato di avanzamento del progetto ATLANTIDE, ha dichiarato che:
 - le attività sono sostanzialmente in linea con la tempistica prevista in fase di pianificazione;
 - non sono state rilevate criticità nel periodo considerato;
 - sono state inizialmente rendicontate spese per 565.687,48 Euro e richiesto un contributo pari a 228.428,12;
 - con lettera inviata alla CCSE in data 12 dicembre 2013, il Capofila ha successivamente dichiarato che le attività relative a tre Work Packages non sono state pienamente concluse e che le stesse verranno nuovamente rendicontate in fase di consuntivo;
 - le spese sostenute per le attività di cui al precedente alinea non sono state ammesse al finanziamento nell'ambito del presente stato di avanzamento;
 - sono state pertanto considerate congrue e pertinenti spese sostenute pari a 452.011,32 Euro, pari alla differenza tra le spese rendicontate inizialmente e le spese non ammesse al finanziamento di cui al precedente alinea, per una quota di contribuzione pari a 177.079,52 Euro;
- l'Esperto, nel rapporto sulla richiesta di variante, ha inoltre dichiarato che:
 - la richiesta di variante riguarda la rimodulazione delle attività e del budget del Progetto conseguente all'inserimento di una nuova attività riguardante lo studio dello sviluppo delle reti BT in scenari del tipo "full electric" dovuti alla presenza di attività di ricarica dei veicoli elettrici;
 - per effetto di economie realizzate nello svolgimento di attività previste originariamente e già completate, la variante non comporta una modifica del costo complessivo del progetto o una diversa ripartizione delle risorse attribuite alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, che viene attuata in maniera coordinata mediante una diversa ripartizione delle ore/uomo tra il Capofila e i diversi Assegnatari;
 - la variante si ritiene totalmente accettabile.

RITENUTO:

- di approvare gli esiti delle verifiche relativamente ai risultati intermedi conseguiti nell'ambito del progetto ATLANTIDE, che hanno consentito di determinare in 452.011,32 Euro il costo ammissibile delle attività svolte al 30 giugno 2013 e in 177.079,52 Euro il relativo contributo ammissibile;
- che la quota di contribuzione da erogare agli Assegnatari del Progetto, per il tramite del Capofila, a carico del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, per le

attività di ricerca svolte nel periodo 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013, sia pari a 177.079,52 Euro;

- che la richiesta di variante non alteri in alcun modo la significatività, la natura e gli obiettivi del Progetto

DELIBERA

1. di approvare gli esiti delle verifiche relative ai risultati intermedi conseguiti nell'ambito del progetto ATLANTIDE nel periodo 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013;
2. di determinare in 452.011,32 Euro il costo ammissibile delle attività svolte nel periodo e in 177.079,52 Euro il relativo contributo ammissibile, da erogare a rimborso delle spese sostenute dagli Assegnatari per le attività del Progetto;
3. di prevedere che la CCSE eroghi agli Assegnatari, per il tramite del Capofila, a carico del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e ad integrazione degli importi già versati, una quota di contribuzione pari a 177.079,52 Euro;
4. di approvare la rimodulazione delle attività e dei costi del Progetto, come risultanti dalla documentazione inviata dalla CCSE con lettera 18 febbraio 2014;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla CCSE per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni